

PRÁTICA LABORATORIAL 04 (PL04)

CURSO	UNIDADE CURRICULAR
LICENCIATURA EM ENGENHARIA INFORMÁTICA	INTRODUÇÃO À CIÊNCIA DOS COMPUTADORES
DOCENTE	
HELDER RODRIGO PINTO	

GESTÃO DE PROJETOS

Tarefa 01

- De modo a explorar o Project Libre ou o Gantt Project, considere as seguintes tarefas:

	Name	Duration	Start	Finish	Predecessors
1	☒ Initiate transmedia project	13.125 days	4/4/13 8:00 AM	4/23/13 9:00 AM	
2	Identify project leadership team	2 days	4/4/13 8:00 AM	4/5/13 5:00 PM	
3	Create transmedia project concept	1 day	4/8/13 8:00 AM	4/8/13 5:00 PM	2
4	Identify purpose of project	0.5 days	4/9/13 8:00 AM	4/9/13 1:00 PM	3
5	Identify user gratifications intended by project author(s)	0.5 days	4/9/13 9:00 AM	4/9/13 2:00 PM	4
6	Identify audience demographics	5 days	4/9/13 2:00 PM	4/16/13 2:00 PM	5
7	Identify user gratification expected by audience	0.5 days	4/16/13 2:00 PM	4/17/13 9:00 AM	6
8	Identify content consumer type	0.5 days	4/17/13 9:00 AM	4/17/13 2:00 PM	7
9	Identify user segments/audience profiles	3 days	4/17/13 2:00 PM	4/22/13 2:00 PM	8
10	Identify audience media usage	0.5 days	4/22/13 2:00 PM	4/23/13 9:00 AM	9
11	Story concept document delivered	0 days	4/23/13 9:00 AM	4/23/13 9:00 AM	10
12	☒ Develop storyworld	33 days?	4/23/13 9:00 AM	6/7/13 9:00 AM	
13	☒ Design storyworld level narrative structure	22 days	4/23/13 9:00 AM	5/23/13 9:00 AM	
14	Create storyworld concept	0.5 days	4/23/13 9:00 AM	4/23/13 2:00 PM	11
15	Create storyworld theme	0.5 days	4/23/13 2:00 PM	4/24/13 9:00 AM	14
16	Identify storyworld genre	0 days	4/24/13 9:00 AM	4/24/13 9:00 AM	15
17	Create character types/groups	2 days	4/24/13 9:00 AM	4/26/13 9:00 AM	16
18	Create characters	4 days	4/26/13 9:00 AM	5/2/13 9:00 AM	17
19	Create significant object(s)	3 days	5/2/13 9:00 AM	5/7/13 9:00 AM	18
20	Create events	5 days	5/7/13 9:00 AM	5/14/13 9:00 AM	19
21	Create settings	7 days	5/14/13 9:00 AM	5/23/13 9:00 AM	20
22	Storyworld concept documentation delivered	0 days	5/23/13 9:00 AM	5/23/13 9:00 AM	21
23	☒ Design storyworld level audience engagement	7 days?	5/23/13 9:00 AM	6/3/13 9:00 AM	
24	Determine project type	1 day?	5/23/13 9:00 AM	5/24/13 9:00 AM	22
25	Determine level of audience engagement	1 day?	5/24/13 9:00 AM	5/27/13 9:00 AM	24
26	Determine degree of author control	1 day?	5/27/13 9:00 AM	5/28/13 9:00 AM	25
27	Determine level of audience control of characters	1 day?	5/28/13 9:00 AM	5/29/13 9:00 AM	26
28	Determine level of audience control of significant object(s)	1 day?	5/29/13 9:00 AM	5/30/13 9:00 AM	27
29	Determine level of audience control of events in storyworld	1 day?	5/30/13 9:00 AM	5/31/13 9:00 AM	28
30	Determine level of audience control of settings in storyworld	1 day?	5/31/13 9:00 AM	6/3/13 9:00 AM	29
31	☒ Design storyworld level user interaction	4 days?	6/3/13 9:00 AM	6/7/13 9:00 AM	
32	Determine if characters exist in storyworld, real world, or both	1 day?	6/3/13 9:00 AM	6/4/13 9:00 AM	30
33	Determine if significant object(s) exist in storyworld, real world, or both	1 day?	6/4/13 9:00 AM	6/5/13 9:00 AM	32
34	Determine if events exist in storyworld, real world, or both	1 day?	6/5/13 9:00 AM	6/6/13 9:00 AM	33
35	Determine if settings exist in storyworld, real world, or both	1 day	6/6/13 9:00 AM	6/7/13 9:00 AM	34

- Defina as tarefas. Ajuste a data de início do projeto para começar na segunda-feira da próxima semana. Não mexa nas datas de início das tarefas, apenas na duração e nas precedências (predecessoras).

b. Defina os seguintes recursos:

		Name	Type	Initials	Group	Max. Units	Standard Rate	Overtime Rate	Cost Per Use	Accrue At	Base Calendar
1		Ruth Eira Jones	Work	REJ	Producer	50%	EUR75.00/hour	EUR125.00/hour	EUR0.00	Prorated	default base
2		Peter von Stackelberg	Work	PvS	Story Architect	100%	EUR50.00/hour	EUR75.00/hour	EUR0.00	Prorated	default base
3		Dominic Bellamy	Work	DB	Creative Director	100%	EUR45.00/hour	EUR55.00/hour	EUR0.00	Prorated	default base
4		Steve Hodson	Work	SH	Web Design/Development	100%	EUR0.00/hour	EUR0.00/hour	EUR0.00	Prorated	default base

c. Aloque os recursos às tarefas:

	Name	Resource Names
1	Initiate transmedia project	
2	Identify project leadership team	Ruth Eira Jones
3	Create transmedia project concept	Peter von Stackelberg;Ruth Eira Jones
4	Identify purpose of project	Peter von Stackelberg;Ruth Eira Jones
5	Identify user gratifications intended by project author(s)	Peter von Stackelberg
6	Identify audience demographics	Peter von Stackelberg;Ruth Eira Jones
7	Identify user gratification expected by audience	Ruth Eira Jones
8	Identify content consumer type	Ruth Eira Jones
9	Identify user segments/audience profiles	Peter von Stackelberg;Ruth Eira Jones
10	Identify audience media usage	Dominic Bellamy;Peter von Stackelberg;Ruth Eira Jones
11	Story concept document delivered	Ruth Eira Jones
12	Develop storyworld	
13	Design storyworld level narrative structure	
14	Create storyworld concept	Dominic Bellamy;Peter von Stackelberg;Ruth Eira Jones
15	Create storyworld theme	Peter von Stackelberg;Ruth Eira Jones
16	Identify storyworld genre	Peter von Stackelberg;Ruth Eira Jones
17	Create character types/groups	Peter von Stackelberg
18	Create characters	Dominic Bellamy;Peter von Stackelberg
19	Create significant object(s)	Dominic Bellamy;Peter von Stackelberg
20	Create events	Peter von Stackelberg
21	Create settings	Dominic Bellamy;Peter von Stackelberg
22	Storyworld concept documentation delivered	Dominic Bellamy;Peter von Stackelberg
23	Design storyworld level audience engagement	
24	Determine project type	Peter von Stackelberg;Ruth Eira Jones
25	Determine level of audience engagement	Peter von Stackelberg;Steve Hodson
26	Determine degree of author control	
27	Determine level of audience control of characters	
28	Determine level of audience control of significant object(s)	
29	Determine level of audience control of events in storyworld	
30	Determine level of audience control of settings in storyworld	
31	Design storyworld level user interaction	
32	Determine if characters exist in storyworld, real world, or both	
33	Determine if significant object(s) exist in storyworld, real world, or both	
34	Determine if events exist in storyworld, real world, or both	
35	Determine if settings exist in storyworld, real world, or both	

d. Crie dois recursos e aloque o primeiro às tarefas 26 a 30 e o segundo às tarefas 32 a 35.

2. Considere a seguinte necessidade de projeto levantada pela empresa Eventos&Cia, que pretende um serviço para apoiar a organização de eventos coletivos privados. O sistema a ser desenvolvido deve permitir registar e atualizar os destinatários, que deverão aderir ao serviço para o poderem utilizar. Para o registo, deverão indicar os seus dados pessoais (CC, nome, endereço, NIF, telemóvel e email), ficando a aguardar a receção dum email de confirmação do pedido de adesão ou atualização. O CC, NIF e email deverão ser únicos no sistema, de modo a impedir registos duplicados.

O sistema deve ainda permitir a criação, atualização e cancelamento de eventos (tarefas realizadas pelos organizadores do evento) e pressupõe a gestão de informação do evento: título do evento, descrição, horário e destinatários. Os organizadores do evento também são potenciais destinatários do evento.

O registo, cancelamento e pagamento de registo em evento, devem ser realizados pelos destinatários/participantes respetivos. No final do pagamento (por sistema eletrónico), o participante recebe no seu email o bilhete/passe para o evento, onde consta um código QR para entrar no evento. No caso de cancelamento, o pagamento é devolvido e o código QR emitido é invalidado. O check-in no evento, realizado pelo participante, deve ser realizado através do código QR recebido.

O sistema deve permitir a emissão de certificado de participação para todos os participantes que o solicitem. Após o término do evento, o participante solicita ao sistema a emissão de um certificado de participação onde constará o nome do participante, título do evento, data e local de realização do evento.

- a. O prazo para o projeto são 6 meses. Efetue um planeamento de alto nível para o projeto descrito no Project Libre. Considere, pelo menos, os seguintes requisitos:
- Registar destinatários
 - Atualizar destinatários
 - Aderir ao serviço por parte dos destinatários
 - Enviar email de confirmação da adesão e de confirmação da atualização
 - Criar eventos; atualizar eventos; cancelar eventos
 - Registar em evento; cancelar registo em evento
 - Efetuar pagamento de registo em evento
 - Devolver pagamento em caso de cancelamento
 - Enviar email com bilhete/passe para o evento
 - Gerar código QR; invalidar código QR
 - Efetuar check-in no evento
 - Emitir certificado de participação
- b. Defina a precedência entre as tarefas de modo a conseguir entregar incrementos funcionais ao software.
- c. Considere que tem uma equipa constituída por: 1 Gestor, 1 Senior Full-stack Developer, 1 Backend Developer, 1 Frontend Developer e um QA Engineer (todos alocados a 100%). Defina os recursos no projeto do Project Libre e aloque-os às tarefas.